

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo č. 3/2017 zo dňa 25.10.2017**

*uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami*

**Objednávateľ:**

**Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach**

Ul. Andyho Warhola 748/36, 068 01 Medzilaborce

V zast.: Mgr. Ludmila Štecová, riaditeľ

IČO: 37781405

DIČ: 2021453280

/ďalej len „objednávateľ“/

**Zhotoviteľ:**

**Viktor Suchý - KODERO**

Duchnovičova 595/140

068 01 Medzilaborce

V zast.: Viktor Suchý

IČO: 34806474

DIČ: 1030346548

IČ DPH: SK 1030346548

Č. účtu: SK 590200000000826744532

Bankové spojenie: VUB Medzilaborce

/ďalej len „zhotoviteľ“/

**I. Predmet dodatku**

Predmetom tohto dodatku je úprava nasledujúcich bodov zmluvy:

V časti „Zhotoviteľ“ sa do adresy zhotoviteľa dopĺňa: 068 01 Medzilaborce.

V článku II. „Cena za vykonanie diela“ sa v bode 1.2 mení suma personálnych nákladov /za vykonanie prác/ z **7 990,00 €** na: **7 980,00 €** a suma celkom sa mení z **15 790,00 €** na **15 780,00 €**.

V článku III. „Termín plnenia diela“ sa v bode 1. mení termín na vykonanie diela z „do 8 – 10 týždňov od podpísania tejto zmluvy“ na „do 10 – 12 týždňov od podpísania tejto zmluvy“.

V článku VII. „Zánik zmluvy“ sa bod 1. mení na: Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi.

Ostatné body zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane dva vyhotovenia.

**Objednávateľ**

V Medzilaborciach, dňa 21.12.2017

**Zhotoviteľ**

V Medzilaborciach, dňa 21.12.2017

.....  
**Mgr. Ludmila ŠTECOVÁ**  
riaditeľka Múzea moderného umenia  
Andyho Warhola v Medzilaborciach

.....  
**Viktor Suchý – KODERO**