

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. 3/2017 zo dňa 25.10.2017**

*uzatvorenej v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami*

**Objednávateľ:**

**Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach**

Ul. Andyho Warhola 748/36, 068 01 Medzilaborce

V zast.: Mgr. Ľudmila Štecová, riaditeľ

IČO: 37781405

DIČ: 2021453280

/ďalej len „objednávateľ“/

**Zhotoviteľ:**

**Viktor Suchý - KODERO**

Duchnovičova 595/140

068 01 Medzilaborce

V zast.: Viktor Suchý

IČO: 34806474

DIČ: 1030346548

IČ DPH: SK 1030346548

Č. účtu: SK 590200000000826744532

Bankové spojenie: VUB Medzilaborce

/ďalej len „zhotoviteľ“/

**I. Predmet dodatku**

Predmetom tohto dodatku je úprava nasledujúcej časti Dodatku č.1 zo dňa 21.12.2017:

Časť Dodatku č. 1: „V článku III. „Termín plnenia diela“ sa v bode 1. mení termín na vykonanie diela z „do 8 – 10 týždňov od podpísania tejto zmluvy“ na „do 10 – 12 týždňov od podpísania tejto zmluvy“.“ sa mení na: Termín plnenia diela sa predĺžuje do 19.02.2018.

Ostatné časti Dodatku č. 1 zostávajú nezmenené.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane dva vyhotovenia.

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

V Medzilaborciach, dňa 10.01.2018

V Medzilaborciach, dňa 10.01.2018

.....  
**Mgr. Ľudmila ŠTECOVÁ**  
riaditeľka múzea moderného umenia  
Andyho Warhola v Medzilaborciach

.....  
**Viktor Suchý – KODERO**